

Sóller – Public Works

Official public-works dataset – Ajuntament de Sóller

This document contains all public works currently tracked by the Ajuntament de Sóller. Internal-only fields have been excluded.

78 works in this export

Generated on July 6, 2026

Title	Stage	Start date	End date	Address	Progress (%)
C01 Línia de descomptes fiscals per a comerços de proximitat	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
C02 Campanya de dinamització comercial "Compra a Sóller"	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
C03 Reactivació del Mercat Municipal com a espai mixt (producte i oci)	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
C04 Creació d'un distintiu "Producte de Sóller" provisional	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
C05 Reactivació del Mercat Municipal – Fase 2 de consolidació	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
C06 Programa de digitalització per al comerç local	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
C07 Marca "Producte de Sóller" – Fase de consolidació	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
C08 Esdeveniment anual de comerç i cultura ("Fira de la Vall")	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
CL01 Coordinació del calendari d'activitats culturals del municipi	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
CL02 Suport logístic a les entitats culturals actives	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
CL03 Programa "Escola i poble" sobre identitat i patrimoni local	Completed	2026-03-10	2026-09-10		64
CL04 Activitats culturals de cap de setmana per a joves i famílies	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
CL05 Programació cultural anual estable	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
CL06 Millores i catàleg d'espais culturals del municipi	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
CL07 Programa "Escola i poble" – Fase 2 ampliada	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
CL08 Pla de millora i actualització dels espais culturals majors	Planned	2026-03-10	2030-03-10		8
E01 Pla de xoc de neteja intensiva del centre i camins	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
E02 Revisió dels punts de recollida selectiva i contenidors	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
E03 Manteniment urgent de carrers i voreres deteriorades	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
E04 Campanya "Cuidem Sóller" de civisme i convivència	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64

Title	Stage	Start date	End date	Address	Progress (%)
E05 Control reforçat d'incivisme i brutor en zones turístiques	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
E08 Programa anual de manteniment de carrers i voreres	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
E09 Renovació i redistribució prioritària de contenidors de residus	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
E10 Millora de l'enllumenat públic en zones prioritàries	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
E11 Adaptació climàtica d'espais públics (ombra, aigua i confort)	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
E12 Renovació integral i ordenació paisatgística de zones degradades	In Progress	2026-03-10	2030-03-10		8
E13 Pla de renaturalització urbana (arbrat, ombra i microclima)	In Progress	2026-03-10	2030-03-10		8
H01 Cens municipal d'habitatges buits i infrautilitzats	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
H02 Inventari de solars i edificis públics amb potencial d'ús residencial	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
H03 Creació d'una oficina d'informació sobre habitatge i lloguer	In Progress	2026-03-10	2026-05-30		100
H04 Estudi preliminar sobre control del lloguer vacacional	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
H05 Inventari complet de solars i edificis municipals amb potencial d'ús residencial	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
H06 Oficina d'Habitatge – Fase 2 de desplegament i consolidació	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
H07 Ordenança municipal de lloguer vacacional (actualització i reforç)	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
H08 Programa municipal de mediació per al lloguer assequible	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
H09 Rehabilitació d'un edifici municipal per a habitatge de llarga durada	In Progress	2026-03-10	2030-03-10		8
H10 Desenvolupament d'un parc municipal de lloguer assequible (Fase 1)	In Progress	2026-03-10	2030-03-10		8
M01. Reforç del control d'aparcament per a residents	In Progress		2026-09-30		
M02. Revisió i ampliació de la zona verda al centre urbà	In Progress		2026-09-30		
M03. Campanya de sensibilització "Sóller és teu: mou-te amb respecte"	In Progress		2026-09-30		

Title	Stage	Start date	End date	Address	Progress (%)
M04 Implantació de zones de vianants temporals	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
M05 Millora de la senyalització direccional i informativa	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
M06 Coordinació d'horaris de transport públic amb el Port de Sóller	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
M07 Diagnosi de punts negres de circulació i aparcament	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
M09 Pla Simplificat de Mobilitat Urbana (PSMU)	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
M10 Reordenació definitiva de carrers i circuits de circulació	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
M11 Fase 2 de millora i unificació de la senyalització municipal	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
M12 Millores d'un aparcament dissuasiu ja identificat	Completed	2026-03-10	2027-03-10		32
M15 Desenvolupament d'una xarxa completa d'aparcaments dissuasius	In Progress	2026-03-10	2030-03-10		8
M16 Implantació d'un sistema municipal de mobilitat activa (camins, bicicleta i marxes lentes)	In Progress	2026-03-10	2030-03-10		8
P01 Creació del Consell Social de Sóller	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
P02 Presentació pública i institucional del Pla d'Acció de Sóller 2025	Completed	2026-03-10	2026-09-10		64
P03 Activació d'un canal digital de comunicació amb el veïnat	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
P04 Coordinació interna de registries per al seguiment del Pla	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
P05 Creació de la Comissió Municipal d'Esports	In Progress	2026-03-10	2026-06-14		100
P06 Creació de la Comissió de Cultura de Sóller	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
P10 Reorganització administrativa lleugera per millorar tràmits i coordinació	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
P11 Avaluació global del Pla d'Acció i revisió 2028	Planned	2026-03-10	2030-03-10		8
P12 Integració de dades municipals en un sistema d'intel·ligència urbana (bàsic)	Planned	2026-03-10	2030-03-10		8
S01 Gestió per recuperar l'ambulància 24 h al PAC de Sóller	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64

Title	Stage	Start date	End date	Address	Progress (%)
S02 Revisió dels camins i accessos per a persones amb mobilitat reduïda	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
S03 Campanya d'informació sobre serveis sanitaris i socials disponibles	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
S05 Millores puntuals d'equipaments socials i sanitaris	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
S06 Pla municipal de convivència i seguretat als barris	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
S07 Estratègia municipal de prevenció de la soledat no desitjada	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
S08 Programa d'eficiència energètica en equipaments municipals	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
S09 Nou centre municipal de serveis a la comunitat	Planned	2026-03-10	2030-03-10		8
S10 Xarxa d'espais climàtics permanents per a gent gran i famílies	In Progress	2026-03-10	2030-03-10		8
T01 Campanya informativa al visitant "Respecta Sóller"	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
T02 Coordinació amb establiments per a la gestió de residus i renous	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
T03 Identificació i control dels habitatges turístics il·legals	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
T04 Reforç de la informació a l'oficina de turisme	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
T05 Protocol de neteja i manteniment per a zones de muntanya i platja	In Progress	2026-03-10	2026-09-10		64
T06 Pla de gestió del turisme de dia (excursionistes i afluència puntual)	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
T07 Reordenació de la mobilitat i l'espai públic al Port en temporada alta	In Progress	2026-03-10	2027-03-10		32
T08 Sistema unificat d'informació turística (mapes, QR i itineraris)	Planned	2026-03-10	2027-03-10		32
T09 Estratègia Turística 2030: sostenibilitat, qualitat i desestacionalització	In Progress	2026-03-10	2030-03-10		8
T10 Reordenació integral dels accessos al Port en coordinació amb el Consell i Ports	In Progress	2026-03-10	2030-03-10		8