
Sóller — Obres Públiques
Conjunt de dades oficial d'obres públiques — Ajuntament de Sóller

Aquest document conté totes les obres públiques registrades per l'Ajuntament de Sóller. Els camps interns han estat 
exclosos.

78 obres en aquest arxiu
Generat el 6 de maig del 2026
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Títol Estat Data d'inici Data de fi Adreça Pro-
grés (%)

Línia de descomptes fiscals per a 
comerços de proximitat

En curs

Campanya de dinamització com-
ercial “Compra a Sóller”

En curs

Creació d’un distintiu “Producte 
de Sóller” provisional

Completada

Reactivació del Mercat Municipal 
— Fase 2 de consolidació

En curs

Programa de digitalització per al 
comerç local

Planificada

Marca “Producte de Sóller” — Fase 
de consolidació

Planificada

Esdeveniment anual de comerç i 
cultura (“Fira de la Vall”)

Planificada

Coordinació del calendari d’activ-
itats culturals del municipi

Completada

Suport logístic a les entitats cul-
turals actives

En curs

Programa “Escola i poble” sobre 
identitat i patrimoni local

En curs

Activitats culturals de cap de set-
mana per a joves i famílies

En curs

Programació cultural anual es-
table

En curs

Millores i catàleg d’espais cultur-
als del municipi

Planificada

Programa “Escola i poble” — Fase 
2 ampliada

Planificada

Pla de millora i actualització dels 
espais culturals majors

Planificada

Pla de xoc de neteja intensiva del 
centre i camins

Completada

Revisió dels punts de recollida se-
lectiva i contenidors

En curs

Manteniment urgent de carrers i 
voreres deteriorades

En curs

Campanya “Cuidem Sóller” de 
civisme i convivència

En curs

Control reforçat d’incivisme i bru-
tor en zones turístiques

En curs
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Títol Estat Data d'inici Data de fi Adreça Pro-
grés (%)

Programa anual de manteniment 
de carrers i voreres

Planificada

Renovació i redistribució prior-
itària de contenidors de residus

Planificada

Millora de l’enllumenat públic en 
zones prioritàries

Planificada

Adaptació climàtica d’espais 
públics (ombra, aigua i confort)

Planificada

Renovació integral i orde-
nació paisatgística de zones 
degradades

Planificada

Pla de renaturalització urbana (ar-
brat, ombra i microclima)

Planificada

Cens municipal d’habitatges buits 
i infrautilitzats

Completada

Inventari de solars i edificis 
públics amb potencial d’ús resi-
dencial

Completada

Creació d’una oficina d’informació 
sobre habitatge i lloguer

En curs

Estudi preliminar sobre control del 
lloguer vacacional

Completada

Inventari complet de solars i edifi-
cis municipals amb potencial d’ús 
residencia

En curs

Oficina d’Habitatge — Fase 2 de 
desplegament i consolidaci

En curs

Ordenança municipal de lloguer 
vacacional (actualització i reforç)

Bloquejada

Programa municipal de mediació 
per al lloguer assequible

Planificada

Rehabilitació d’un edifici munici-
pal per a habitatge de llarga dura-
da

Planificada

Desenvolupament d’un parc mu-
nicipal de lloguer assequible 
(Fase 1\)

Planificada

Reforç del control d’aparcament 
per a residents

En curs

Revisió i ampliació de la zona ver-
da al centre urbà

En curs

Campanya de sensibilització 
“Sóller és teu: mou-te amb re-
specte”

En curs

Implantació de zones de vianants 
temporals

En curs
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Títol Estat Data d'inici Data de fi Adreça Pro-
grés (%)

Millora de la senyalització direc-
cional i informativa

En curs

Coordinació d’horaris de transport 
públic amb el Port de Sóller

Completada

Diagnosi de punts negres de cir-
culació i aparcament

Completada

Pla Simplificat de Mobilitat Ur-
bana (PSMU)

En curs

Reordenació definitiva de carrers i 
circuits de circulació

Planificada

Fase 2 de millora i unificació de la 
senyalització municipal

Planificada

Millores d’un aparcament dissua-
siu ja identificat

En curs

Desenvolupament d’una xarxa 
completa d’aparcaments dissua-
sius

Planificada

Implantació d’un sistema munic-
ipal de mobilitat activa (camins, 
bicicleta i marxes lentes)

Planificada

Creació del Consell Social de 
Sóller

Completada

Presentació pública i institucional 
del Pla d’Acció de Sóller 2025

Completada

Activació d’un canal digital de co-
municació amb el veïnat

En curs

Coordinació interna de regidories 
per al seguiment del Pla

En curs

Creació de la Comissió Municipal 
d’Esports

Completada

Creació de la Comissió de Cultura 
de Sóller

Completada

P09 — stub (Nivell 1; full sheet 
missing from source doc)

Planificada

Reorganització administrativa 
lleugera per millorar tràmits i co-
ordinació

En curs

Avaluació global del Pla d’Acció i 
revisió 2028

Planificada

Integració de dades municipals en 
un sistema d’intel·ligència urbana 
(bàsic)

Planificada

Gestió per recuperar l’ambulància 
24 h al PAC de Sóller

Bloquejada
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Títol Estat Data d'inici Data de fi Adreça Pro-
grés (%)

Revisió dels camins i accessos 
per a persones amb mobilitat re-
duïda

En curs

Campanya d’informació so-
bre serveis sanitaris i socials 
disponibles

Completada

Millores puntuals d’equipaments 
socials i sanitaris

Planificada

Pla municipal de convivència i se-
guretat als barris

Planificada

Estratègia municipal de prevenció 
de la soledat no desitjada

Planificada

Programa d’eficiència energètica 
en equipaments municipals.

Planificada

Nou centre municipal de serveis a 
la comunitat

Planificada

Xarxa d’espais climàtics perma-
nents per a gent gran i famílies

Planificada

Campanya informativa al visitant 
“Respecta Sóller”

En curs

Coordinació amb establiments 
per a la gestió de residus i renous

En curs

Identificació i control dels habi-
tatges turístics il·legals

Bloquejada

Reforç de la informació a l’oficina 
de turisme

En curs

Protocol de neteja i manteniment 
per a zones de muntanya i platja

Completada

Pla de gestió del turisme de dia 
(excursionistes i afluència puntu-
al)

Planificada

Reordenació de la mobilitat i l’es-
pai públic al Port en temporada 
alta

Planificada

Sistema unificat d’informació 
turística (mapes, QR i itineraris)

Planificada

Estratègia Turística 2030: 
sostenibilitat, qualitat i desesta-
cionalització

Planificada

Reordenació integral dels acces-
sos al Port en coordinació amb el 
Consell i Ports

Planificada
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